



CONSULTORÍA Y GESTIÓN

Los 7 Dolores que Frenan a las **Pymes Constructoras en Chile**

Cómo resolverlos sin grandes inversiones

Consultoría en gestión de obra para pymes constructoras

Sobre el autor

Bernardo Mánquez

CEO, BERTICE Consultoría y Gestión

15 años de experiencia administrando contratos de construcción en las distintas áreas del rubro. A través de BERTICE, ayuda a pymes constructoras chilenas a ordenar su gestión de obra, documentación y control de costos sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

Introducción: por qué muchas pymes constructoras se frenan

Después de 15 años trabajando en terreno con empresas constructoras de distintos tamaños, hemos visto un patrón que se repite una y otra vez: las pymes del rubro casi nunca quiebran o se estancan por un solo problema grande. Caen por la acumulación de varios problemas pequeños que nadie ordenó a tiempo, y que además se encadenan entre sí: una empresa con mala documentación tiende también a planificar peor, a cobrar con menos respaldo, a capacitar menos a su gente y a depender demasiado de una o dos personas clave. Por eso esta guía no trata los 7 dolores como una lista suelta, sino como un sistema de fallas que se retroalimentan.

El contexto sectorial sigue siendo exigente. La inversión total en construcción proyectó crecimiento para 2025, pero el componente inmobiliario privado se mantuvo débil, con ventas de viviendas nuevas en retroceso y un stock alto que sigue presionando a las empresas más pequeñas. En un escenario así, no basta con vender más obra; hay que ejecutar mejor y dejar de perder plata de forma invisible.

Hay un dato que confirma esto con números duros: el Chequeo Digital, la herramienta pública que evaluó a más de 40.000 empresas en Chile, encontró que cerca del 70% de las pymes está en niveles de madurez digital Inicial o Novato, y solo el 14% alcanza niveles Avanzado o Experto. En construcción esta brecha suele ser todavía mayor, porque lo que se digitaliza primero es lo comercial (cotizar, vender, cobrar), mientras que la gestión operativa y documental de obra queda casi intacta.

Esta guía identifica los 7 dolores principales que vemos repetirse en terreno, y para cada uno entrega una solución concreta y de bajo costo, sin necesidad de partir con software caro.

Dolor 1: Desorden documental y poca trazabilidad

El problema

La documentación deficiente es uno de los puntos donde una pyme pierde más dinero sin notarlo de inmediato. Contratos, órdenes de compra, estados de pago, respaldos de avance, certificados, nóminas, anexos laborales y planos vigentes dispersos hacen que la empresa se vuelva lenta para responder, frágil frente a fiscalizaciones y poco confiable ante el mandante.

La propia estrategia pública de digitalización de mipymes es clara en este punto: la adopción tecnológica mejora la trazabilidad, reduce costos de cumplimiento y fortalece la formalización de la empresa. Sin trazabilidad, la pyme pierde capacidad de probar qué ejecutó, cuándo lo hizo y bajo qué condiciones contractuales o técnicas.

Cómo resolverlo sin gran inversión

Acción práctica:

- Carpeta digital maestra por obra (Google Drive, OneDrive o SharePoint).
- Nomenclatura estándar de archivos, por ejemplo: OBRA_FECHA_TIPO_VERSION.
- 10 subcarpetas fijas: contrato, planos, compras, personal, seguridad, calidad, avances, estados de pago, fotos, cierre.
- 1 responsable documental por obra, aunque sea función parcial.
- 1 checklist semanal de actualización.

Beneficio esperado: más velocidad de respuesta, mejor respaldo comercial y menos riesgo de “trabajar y no poder demostrarlo”.

Dolor 2: Atrasos por mala planificación y coordinación

El problema

El atraso casi nunca nace de una sola gran falla. Nace de la acumulación de pequeñas descoordinaciones: materiales que no llegan a tiempo, cuadrillas mal secuenciadas, tareas no liberadas, cambios informales y decisiones tomadas tarde.

El estudio de productividad impulsado por la CChC y sistematizado por Construye2025 identifica la productividad como una brecha estructural del sector, con amplio espacio de mejora en coordinación, gestión y estandarización. La Comisión Nacional de Productividad ha llegado a conclusiones similares: el problema no es anecdótico, es sistémico.

Cómo resolverlo sin gran inversión

Acción práctica:

- Cronograma maestro simple en Excel o Google Sheets.
- Reunión de coordinación de 15 a 20 minutos por semana.
- Tablero visual con tres columnas: planificado, en ejecución, restringido.
- Lista de restricciones con responsable y fecha de resolución.
- Cierre semanal con % de cumplimiento del plan.

Beneficio esperado: menos improvisación y más confiabilidad interna.

Dolor 3: Falta de control de costos y caja

El problema

Este es uno de los dolores más peligrosos porque se descubre tarde. La obra puede verse activa y el equipo ocupado, pero si la empresa no controla el costo real, los compromisos de pago, las compras urgentes, las desviaciones por partida y el flujo proyectado, la rentabilidad se evapora sin dar señales claras al inicio.

El contexto económico reciente ha seguido mostrando presión sobre el rubro, y la construcción aparece con frecuencia entre los sectores más tensionados en escenarios de insolvencia y dificultades financieras.

Cómo resolverlo sin gran inversión

Acción práctica:

- Flujo de caja semanal proyectado a 4 semanas.
- Planilla única de costos por obra.
- Registro separado de compras urgentes y desviaciones.
- Revisión quincenal de margen estimado versus margen real.
- Regla simple de aprobación para gasto extraordinario.

Beneficio esperado: la empresa deja de administrar por intuición y ve con claridad qué obra sostiene la caja y cuál la está consumiendo.

Dolor 4: Baja capacitación del equipo y dependencia de personas clave

El problema

La estrategia pública Digitaliza tu Pyme 2025 concluye algo importante: la transformación de una empresa no depende solo de tener acceso a herramientas, depende de formación, desarrollo de capacidades y asistencia técnica.

En construcción esto se traduce en un problema muy concreto: la empresa depende demasiado del dueño, de un administrador antiguo o de un jefe de obra que “se sabe todo”. Cuando esa persona falta, se desordena la operación completa.

Cómo resolverlo sin gran inversión

Acción práctica:

- Microcapacitaciones internas de 15 minutos semanales.
- Un solo tema por sesión: seguridad, respaldo, compras, calidad, avance o uso de planillas.
- Instructivos de 1 página por proceso crítico.
- Definir reemplazos claros para las funciones esenciales.
- Aprovechar oferta existente: SENCE, OTIC de la CChC y programas financiables vía franquicia tributaria.

Beneficio esperado: una empresa que comparte conocimiento básico deja de depender de “héroes individuales” y gana estabilidad operativa.

Dolor 5: Operación desordenada entre WhatsApp, papel y archivos sueltos

El problema

Muchas mipymes avanzan más en funciones comerciales que en procesos productivos y de gestión interna, lo que produce una digitalización superficial, orientada hacia afuera y débil por dentro. En una constructora pequeña esto se ve así: el equipo usa WhatsApp intensamente — fotos, audios, cambios de último minuto— pero casi nada de eso se convierte en información ordenada y recuperable.

El dato de brecha por tamaño es contundente: en dimensiones como cultura y liderazgo, datos y analítica, y personas y organización, más del 50% de las mipymes permanece en nivel Inicial, muy por debajo de las empresas grandes.

Cómo resolverlo sin gran inversión

Acción práctica:

- WhatsApp queda solo para coordinación rápida.
- Todo acuerdo relevante se traslada a una planilla, correo o carpeta formal.
- Fotos suben semanalmente a carpetas por fecha y frente de trabajo.
- Una sola versión vigente para planos y formularios.
- Cierre semanal con un resumen documental mínimo.

Beneficio esperado: esta regla simple separa comunicación de evidencia y evita que la operación dependa de memoria y teléfonos personales.

Dolor 6: Falta de procesos estándar

El problema

Es común escuchar “cada obra es distinta”, y en parte es cierto. Pero también es cierto que la mayoría de las fallas se repiten: compras tarde, avances mal reportados, cierre documental incompleto, cambios no formalizados, partidas sin checklist y entregas finales débiles.

Sin procesos estándar, cada obra depende del estilo del encargado de turno y la empresa no aprende entre proyectos.

Cómo resolverlo sin gran inversión

Acción práctica — 5 checklists mínimos:

- Inicio de obra.
- Compras y recepción.
- Registro de avance.
- Control de calidad.
- Cierre y entrega.

Beneficio esperado: menos errores, inducción de personal más rápida y una imagen de orden y consistencia frente al mandante.

Dolor 7: Dificultad para competir con empresas grandes y mandantes exigentes

El problema

La brecha entre pymes y empresas grandes no se explica solo por capital o tamaño. La propia agenda de digitalización del sector —incluyendo metodologías como BIM— ha puesto el foco en que la brecha real está en procesos, gestión de información y capacidad de trabajar bajo estándares más exigentes.

Una pyme no compite solo construyendo, compite demostrando que es confiable.

Cómo resolverlo sin gran inversión

Acción práctica:

- Carpeta de presentación de la empresa y obras ejecutadas.
- CV de empresa, experiencia, fotos ordenadas y referencias verificables.
- Set mínimo de documentos listos para licitación o evaluación previa.
- Evidencia visible de control básico: cronograma, reportes, respaldo fotográfico, carpeta documental.
- Incorporar herramientas de gestión de información de forma progresiva, antes que software complejo.

Beneficio esperado: el mandante no siempre elige a la empresa más grande, muchas veces elige a la que le genera menos riesgo de gestión.

¿Quieres ordenar la gestión de tu empresa?

En BERTICE ayudamos a pymes constructoras a instalar estos hábitos de gestión en semanas, no en meses.

[Agenda tu diagnóstico gratuito en berticebybaeval.github.io/evaluacion](https://berticebybaeval.github.io/evaluacion)

Qué dolores atacar primero

No todos los dolores se resuelven al mismo tiempo. Para una pyme que está partiendo o profesionalizándose, este es el orden recomendado:

N°	Dolor	Por qué conviene partir ahí
1	Desorden documental	Afecta cobro, respaldo, fiscalización y confianza del mandante
2	Mala planificación	Golpea directo plazos, coordinación y margen de la obra
3	Falta de control de caja	La empresa puede estar trabajando mucho y perdiendo plata a la vez
4	Dependencia de personas clave	Limita el crecimiento y genera fragilidad operativa
5	WhatsApp y papel sin sistema	Reduce trazabilidad y orden interno
6	Falta de procesos estándar	Impide repetir buenas prácticas entre obras
7	Brecha frente a mandantes grandes	Se resuelve mejor cuando los 6 puntos anteriores ya avanzaron

Plan de acción de 30 días

Una pyme puede avanzar bastante en un mes si concentra el esfuerzo en hábitos básicos, sin intentar resolver los 7 dolores a la vez.

Semana 1 — Orden documental

- Crear carpeta maestra por obra.
- Definir nomenclatura de archivos.
- Levantar checklist documental mínimo.

Semana 2 — Planificación

- Implementar cronograma semanal simple.
- Abrir tablero de restricciones.
- Instalar reunión corta de coordinación por obra.

Semana 3 — Control financiero

- Habilitar flujo de caja proyectado a 4 semanas.
- Separar costos por obra.
- Revisar desvíos y compras urgentes.

Semana 4 — Estandarización y presentación

- Crear los 5 checklists estándar.
- Definir microcapacitaciones semanales.
- Armar carpeta de presentación para mandantes.

Cierre: el primer paso para ordenar tu empresa

La conclusión no es que las pymes constructoras deban transformarse de golpe. Es que deben dejar de operar solo por costumbre. La evidencia disponible en Chile es clara: la competitividad de las empresas pequeñas depende cada vez más de capacidades internas —trazabilidad, formación, datos, organización y adopción tecnológica pertinente— y no solo de la cantidad de obra que logran captar.

La buena noticia, y esto lo confirmamos con 15 años de terreno, es que gran parte de estas mejoras no requiere una inversión alta al comienzo. Requiere método, disciplina y la decisión de profesionalizar la empresa desde lo básico. Nuestra recomendación: no ataques los 7 dolores al mismo tiempo. Elige uno o dos, aplica la acción práctica durante 30 días, y luego avanza al siguiente.

¿Listo para ordenar tu empresa?

BERTICE acompaña a pymes constructoras chilenas en la profesionalización de su gestión de obra.

berticebybaeval.github.io/evaluacion



Puedes compartir esta guía libremente citando a BERTICE Consultoría y Gestión como fuente.

Fuentes: CChC, Construye2025, Comisión Nacional de Productividad, CEP, estrategia "Digitaliza tu Pyme 2025" de la Subsecretaría de Economía (Chequeo Digital), OTIC/SENCE, agenda de digitalización y BIM del sector AEC.

ANEXOS

Descarga plantillas gratuitas para implementar en tu negocio.



<https://berticebybaeval.github.io/evaluacion/Plantillas-BERTICE-Anexo-Guia.xlsx>